SISEP
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

PREFCG

Apostilamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, referente ao Quarto Reajuste ao Contrato n. 236/2022

Processo: 99628/2021-06 – Vol. 29
Contrato: 236, de 13 de junho de 2022.
Objeto: Contratação de empresa especializada para requalificação de área pública do Terminal Rodoviário Heitor Eduardo Laburu, em Campo Grande/MS.

Por apostilamento, ficam reajustados os preços unitários do contrato n. 236, de 13 de junho de 2022, de acordo com os índices setoriais que serão aplicados no período de janeiro/2026 a dezembro/2026, que corresponde ao percentual de 26,72%, alterando-se o valor estimado dos serviços em mais **R$ 2.022.145,50 (dois milhões, vinte e dois mil, cento e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos)**, consoante planilha de reajustamento devidamente fundamentada na documentação técnica, autuada nestes autos e do § 8º do artigo 65 da Lei Federal n. 8.666/93, devendo retroagir seus efeitos financeiros a partir de **janeiro/2026**.

Campo Grande/MS, 06 de agosto de 2026.

André de Moura Brandão
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Ciente e de acordo em: 11/02/2026.
Empresa: **NXS Engenharia LTDA.**
Nome: NARCEU SOARES DE OLIVEIRA

Assinatura: _____

Visto: **Paula D. de Oliveira**
Assessoria Jurídica – SISEP