



Prefeitura Municipal de Campo Grande
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
SISEP

Apostilamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos,
referente ao Terceiro Reajuste ao Contrato n. 236/2022.


Processo: 99628/2021-06 – Vol. 21

Contrato: 236, de 13 de junho de 2022.

Objeto: Contratação de empresa especializada para requalificação de área pública do Terminal Rodoviário Heitor Eduardo Laburu, em Campo Grande/MS.

Por apostilamento, ficam reajustados os preços unitários do contrato n. 236, de 13 de junho de 2022, de acordo com os índices setoriais, correspondente a 20,62%, aplicados no período de janeiro/2025 a dezembro/2025, alterando-se o valor estimado dos serviços em mais **R\$ 2.291.981,91 (dois milhões, duzentos e noventa e um mil, novecentos e oitenta e um reais e noventa e um centavos)**, consoante planilha de reajustamento devidamente autuada nestes autos página 716 e § 3º do artigo 92 da Lei Federal n. 14.133/2021, devendo retroagir seus efeitos financeiros a partir de janeiro/2025.

Campo Grande – MS, 04 de julho de 2025.


Paulo Eduardo Cançado Soares
Secretário Adjunto
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Ciente e de acordo em:/...../.....

Empresa: **NXS Engenharia LTDA.**

Nome: _____

Assinatura: _____



Documento assinado digitalmente
NARGEU SOARES DE OLIVEIRA
Data: 04/07/2025 15:21:11-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>



Visto: **Elizabeth S. Anami**
SUBRAS – SISEP


Visto: **Cleber de Oliveira**
SUAF – SISEP


Visto: **Noemi F. de Campos**
Assessoria Jurídica – SISEP